WBS NUMBER	TASK TITLE	DURATION /hours	PHASE ONE - CONCEPT				PHASE TWO - DÉVELOPPEMENT & TEST											THREE - TEST & DEPLO				
			2	4	6	8	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	12	2	4	6	8	10
1.1	Architecture et conception des Modèles	2	█	█																		
1.1.1	Découpage en module / Scénario	0.5		█																		
1.1.2	Conception de l'architecture de l'UI	1			█																	
1.2	Wireframe basique	0.5			█																	
1.3	Initialisation du projet et des outils	0.5				█																
1.4	Init git & github actions	0.5				█																
2	Développement des Modules																					
2.1	[TDD] Dev Data & Network Layer	3					█	█	█													
2.2	Dev UI Server Driven Components	6							█	█	█	█	█									
2.2.1	[TDD] Repository Synchronisation for Offline mode	4											█	█	█	█						
3	Test et déploiement sur REPO																					
3.1	Tests complémentaires	1																█	█			
3.2	Whitebox testing	0.5																	█			
3.2.1	Génération de la documentation	0.4																		█		
3.2.2	Génération d'un .ipa	0.2																		█		
3.3	repo / zip déploiement	0.2																		█	█	